

УТВЕРЖДЕН
Проектным комитетом по основному
направлению стратегического
развития и приоритетным
проектам "Образование"
(протокол от 20 декабря 2016 г.
№ ОГ-П6-302пр)

СВОДНЫЙ ПЛАН
приоритетного проекта
"Рабочие кадры для передовых технологий"

Руководитель проекта	Огородова Л.М., заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Администратор проекта	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации
Разработчики сводного плана	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет" Суперекин И.Ю., первый заместитель генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту					
Этап 1. Проект инициирован					
1.	Утвержден Паспорт приоритетного проекта	25 октября 2016 г.	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9 2) паспорт приоритетного проекта	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 2. Планирование					
2.	Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта	25 декабря 2016 г.	1) протокол заседания Проектного комитета 2) сводный план приоритетного проекта	Огородова Л.М.	Проектный комитет
Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия"					
3.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта	1 ноября 2017 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
4.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнены показатели проекта	1 ноября 2018 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 4. Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия"					
5.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнены показатели проекта	1 ноября 2019 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 5. Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам World Skills в 2020 году в г. Казани					
6.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2020 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2021 году и уточнены показатели проекта	1 ноября 2020 г.	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
7.	Утвержден Итоговый отчет	30 мая 2021 г.	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 2) итоговый отчет приоритетного проекта	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------------------------	------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Функциональные направления проекта

2017 год

Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

1.1. Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

8.	Утверждены новые ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	1 февраля 2017 г.	Приказы Минобрнауки России, зарегистрированные в Минюсте России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
9.	Разработаны методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО в Межрегиональных центрах компетенций	1 марта 2017 г.	Методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО в Межрегиональных центрах компетенций.	Руководители МЦК (Багров Ю. Н., Ласкина И.А., Судленков А.А., Китаева Н.Н., Галанина М.А., Пахомов А.А., Аристова В.А.)	Проектный комитет
10.	Разработан план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации с учетом мер по повышению квалификации педагогических работников, обновлению материальной базы профессиональных образовательных организаций и т.д.	1 марта 2017 г.	План мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик Межрегиональных центров компетенций в субъектах Российской Федерации	Руководители МЦК (Багров Ю.Н., Ласкина И.А., Судленков А.А., Китаева Н.Н., Галанина М.А., Пахомов А.А., Аристова В.А.)	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
11.	Разработаны и внесены в федеральный реестр примерные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	1 апреля 2017 г.	Примерные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям внесены в федеральный реестр	Огородова Л.М.	Проектный комитет
12.	В субъекте Российской Федерации сформированы перечни: профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте Российской Федерации на основе приказа Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831); профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта.	2 мая 2017 г.	1) перечни профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте Российской Федерации; 2) региональный перечень профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО, по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта	координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Руководитель проекта
13.	Сформирован перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта	2 мая 2017 г.	Перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта	Огородова Л.М.,	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
14.	Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями ВО получены лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	2 мая 2017 г.	Лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО, внесенные в федеральный реестр	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
15.	Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям ВО выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	2 мая 2017 г.	1) приказ Минобрнауки России о выделении образовательным организациям ВО контрольных цифр приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 2) нормативный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о выделении контрольных цифр приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
16.	Разработаны материалы об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий	10 июля 2017 г.	Объявление об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий, проект письма в субъекты Российской Федерации	Золотарева Н.М.	Руководитель проекта
17.	Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	1 ноября 2017 г.	Отчет об итогах приемной компании	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
18.	Подведены итоги реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации с учетом мер по повышению квалификации педагогических работников, обновлению материальной базы профессиональных образовательных организаций и т.д.	20 декабря 2017 г.	Отчет об итогах реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации с учетом мер по повышению квалификации педагогических работников, обновлению материальной базы профессиональных образовательных организаций и т.д.	Руководители МЦК (Багров Ю.Н., Ласкина И.А., Судленков А.А., Китаева Н.Н., Галанина М.А., Пахомов А.А., Аристов В.А.)	Проектный комитет
19.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год	20 декабря 2017 г.	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------------------------	------	---------------------------------	---------------------------	------------------

1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2017 году

20.	Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	1 марта 2017 г.	План по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Мельниченко Л.Н., Аниськина Н.Н.	Руководитель проекта
21.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	20 декабря 2017 г.	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

22.	В субъекте РФ сформирован план развития инфраструктуры на базе центров квалификаций, предприятий и колледжей, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	2 мая 2017 г.	План развития инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
23.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2018 год	1 ноября 2017 г.	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
24.	Созданы и функционируют 7 межрегиональных центров компетенций	20 декабря 2017 г.	Отчет о достижении ключевых показателей деятельности 7 межрегиональных центров компетенций	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
2.1. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству					
25.	Введена в эксплуатацию первая очередь Международного выставочного центра "Казань-ЭКСПО" (Worldskills Arena) для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	3 июля 2017 г.	Отчет о ходе строительства	Кадыров А.Р.	Проектный комитет
2.2. Формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
26.	Заключено соглашение между Всероссийским детским центром "Смена" и Минобрнауки России	15 января 2017 г.	Соглашение между Всероссийским детским центром "Смена" и Минобрнауки России	Каганов В.Ш., Огородова Л.М., представитель Минфина России	Проектный комитет
27.	Заключено соглашение между Союзом "Ворлдскиллс Россия" и Минобрнауки России	15 января 2017 г.	Соглашение между Союзом "Ворлдскиллс Россия" и Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
28.	Подписан контракт ВДЦ "Смена" с исполнителем на монтаж быстровозводимых павильонов Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства на базе Всероссийского детского центра "Смена"	15 апреля 2017 г.	Отчет ВДЦ "Смена"	Михеев И.А.	Руководитель проекта
29.	Завершен монтаж быстровозводимых павильонов для создания образовательной инфраструктуры тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства на базе Всероссийского детского центра "Смена"	15 июля 2017 г.	Отчет ВДЦ "Смена"	Каганов В.Ш.	Проектный комитет
30.	Аккредитовано всего 85 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 ноября 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
31.	Подготовлено (накопительным итогом) 5 000 экспертов для проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", а также для предприятий, реализующих дуальную модель образования.	1 ноября 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Тымчиков А.Ю.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
32.	Обучено 700 мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам	1 ноября 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет
33.	Подведены итоги участия национальной сборной команды России по профессиональному мастерству в Чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби в 2017 году	20 ноября 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Тымчиков А.Ю.	Проектный комитет
2.3. Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)					
34.	Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в 2017 году	31 августа 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
35.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2017 году	1 ноября 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Климов А.А.	Проектный комитет
36.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2017 году	20 декабря 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
2.4. Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия					
37.	База данных "Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)" Союза "Ворлдскиллс Россия" модернизирована для обеспечения учета результатов студентов, выпускников, образовательных организаций по итогам региональных, национальных конкурсов профессионального мастерства "Молодые профессионалы (WorldSkills)", демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 марта 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Тымчиков А.Ю.	Проектный комитет
38.	Утверждены стандарты, методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 апреля 2017 г.	Стандарты, методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
39.	Обработаны результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в базе данных "Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)" Союза "Ворлдскиллс Россия". Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по итогам 2016 - 2017 уч. года.	1 июля 2017 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Глушко Д.Е.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
40.	Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	20 декабря 2017 г.	Отчет о реализации программы	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет
2018 год					
Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (продолжение этапа)					
Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					
1.1. Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
41.	Апробирована государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 июля 2018 г.	Отчет об апробации	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
42.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2018 году	20 декабря 2018 г.	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2018 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------------------------	------	---------------------------------	---------------------------	------------------

1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2018 году

43.	Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году	1 марта 2018 г.	План по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году	Мельниченко Л.Н. Анискина Н.Н.	Руководитель проекта
44.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году	20 декабря 2018 г.	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году.	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

45.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2019 год	20 октября 2018 г.	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
-----	---	--------------------	-----------------------------	----------------	-------------------

Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills"

2.1. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству

46.	Построен и введен в эксплуатацию выставочный комплекс для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	30 мая 2018 г.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Миниханов Р.Н., Кабинет министров Республики Татарстан	Проектный комитет
-----	--	----------------	---	---	-------------------

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
2.2. Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
47.	Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году	31 августа 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
48.	Завершено формирование инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	10 декабря 2018 г.	Отчет ВДЦ "Смена"	Каганов В.Ш.	Проектный комитет
49.	Аккредитованы 115 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20 декабря 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
50.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2018 году	1 ноября 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Климов А.А.	Проектный комитет
51.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2018 году	20 декабря 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
52.	Подведены итоги участия национальной сборной команды России по профессиональному мастерству в европейском Чемпионате по профессиональному мастерству в Будапеште в 2018 году	20 декабря 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Тымчиков А.Ю.	Проектный комитет
2.3. Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия					
53.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 - 2018 уч. году	1 июля 2018 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
54.	Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	20 декабря 2018 г.	Отчет о реализации программы	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
55.	Проведена актуализация методических рекомендаций, контрольно-измерительных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году, шкалы профессионализма по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 июля 2018 г.	Методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Уразов Р.Н.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------------------------	------	---------------------------------	---------------------------	------------------

2019 год

Этап 4. Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

1.1. Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

56.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2019	20 декабря 2019 г.	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2019 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
-----	--	--------------------	---	---	-------------------

1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2019 году

57.	Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	1 марта 2019 г.	План по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	Мельниченко Л.Н., Анишкина Н.Н.	Руководитель проекта
58.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	20 декабря 2019 г.	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------------------------	------	---------------------------------	---------------------------	------------------

1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

59.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2019 год	20 марта 2019 г.	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
-----	---	------------------	-----------------------------	----------------	-------------------

Функциональное направление проекта 2: Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"

2.1. Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"

60.	Подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2019 году	20 декабря 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
-----	---	--------------------	----------------------------------	-------------	-------------------

61.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2019 году	1 ноября 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Климов А.А.	Проектный комитет
-----	---	------------------	----------------------------------	-------------	-------------------

62.	Аккредитованы 125 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20 декабря 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
-----	--	--------------------	----------------------------------	-------------	-------------------

2.2. Внедрение моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

63.	Проведена актуализация методических рекомендаций, контрольно-измерительных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	1 февраля 2019 г.	Методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Глушко Д.Е..	Проектный комитет
-----	--	-------------------	--	--------------	-------------------

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	Россия в 2019 году, шкалы профессионализма по стандартам Ворлдскиллс Россия				
64.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 - 2019 уч. году	1 июля 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
65.	Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	20 декабря 2019 г.	Отчет о реализации программы	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет
	2.3. Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казани в 2019 году				
66.	Проведен мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани	20 декабря 2019 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------------------------	------	---------------------------------	---------------------------	------------------

2020 год

Этап 5. Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани

Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

1.1. Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

67.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2020 году	20 декабря 2020 г.	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2020 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет
-----	---	--------------------	---	---	-------------------

1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2020 году

68.	Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	1 марта 2020 г.	План по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	Мельниченко Л.Н., Анишкина Н.Н.	Руководитель проекта
69.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	20 декабря 2020 г.	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
70.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2020 год	20 марта 2020 г.	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
Функциональное направление проекта 2: Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани					
71.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 - 2020 уч. Году	1 июля 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Глушко Д.Е.	Проектный комитет
72.	Реализована программа дополнительного профессионального образования для преподавателей и мастеров производственного обучения на базе "Академии Ворлдскиллс Россия"	20 декабря 2020 г.	Отчет о реализации программы	Крайчинская С.Б.	Проектный комитет
73.	Организованы, проведены и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих "Hi-tech" в 2020 году	31 августа 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
74.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2020 году	1 ноября 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Климов А.А.	Проектный комитет
75.	Аккредитованы 175 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20 сентября 2020 г.	Отчет Союза "Ворлдскиллс Россия"	Уразов Р.Н.	Проектный комитет

2021 год

Этап 6. Подготовка предложений по масштабному внедрению результатов проекта в период 2020 - 2025 годы

76.	Разработана программа масштабного внедрения результатов проекта в период 2021 - 2025 годы	20 марта 2021 г.	Программа масштабного внедрения результатов проекта в период 2021 - 2025 годы	Огородова Л.М., Уразов Р.Н.	Проектный комитет
-----	---	------------------	---	--------------------------------	-------------------

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		

2017 год

Функциональное направление проекта 1: Аprobация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

1.	Аprobация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		160,25				160,25
2.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2017 году	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		60,6				60,6
3.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 54980 521		696,54	208,96			905,5

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		

Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"

4.	Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540					2 865	2 865
5.	Формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	074	0709 02 1 ПЗ 96712 612		527				527
6.	Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		635,52			2 233	2 868,5 2

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
7.	Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		710,67	80		94	804,67
8.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		144,58				144,58
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		177,52				177,52
9.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		161,47	9			170,47
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		165,81				165,81
10.	Выполнение международных обязательств	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		39,81	15			54,81
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		124,97				124,97

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		

2018 год*

Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

11.	Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		133,86				133,86
12.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2018 году	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		111,77				111,77
13.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 54980 521		669,3	300,0			969,3

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		

Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"

14.	Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540					200	200
15.	Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	074	0709 02 1 ПЗ 96712 612		266,7				266,7
16.	Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		1 163,73			2353	3516,73

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
17.	Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		977,01			123	1100,0 1
18.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		487,06				487,06
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		258,35				258,35
19.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		864,44			327	1191,44
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		458,07				458,07
20.	Выполнение международных обязательств	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		96,03			6	102,03
		074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		202,11				202,11

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		

2019 год*

Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО

21.	Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		153,77				153,77
22.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2019 году	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		68,89				68,89
23.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 54980 521		615,07	300,0			915,07

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
Функциональное направление проекта 2: Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"									
24.	Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		0				0
25.	Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)	074	0709 02 1 ПЗ 96712 612		1 085,21		2418		3503,21
26.	Внедрение моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		1 097,16		123		1220,16
27.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казани в 2019 году	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		4 445,32		1 591,00		6036,32
			0709 02 1 ПЗ 54630 540		1 827,8		1 300,00		3127,8

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
28.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		1 237,1			0	1237,1
		074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		309,77				309,77
29.	Выполнение международных обязательств	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		24,39			9	33,39
		074	0709 02 1 ПЗ 54630 540		505,75				505,75
2020 год*									
Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО									
30.	Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		140,0				140,0

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
31.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2020 году	074	0709 02 8 ПЗ 99998 244		222,0				222,0
22.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 ПЗ 54980 521		1000,0	300,0			1300,0
Функциональное направление проекта 2: Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани									
33.	Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		1 400,0				1 400,0

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
34.	Масштабное распространение практики проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия"	074	0709 02 1 ПЗ 96712 630		1 000,0				1 000,0

* Объем финансирования из средств федерального бюджета будет определен при формировании проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период".

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Основные согласования

Решение президиума Совета о согласовании параметров финансирования проекта на 2018

Президиум Совета
Минфин России
ФПО

Решение президиума Совета о согласовании показателей и требований к результатам проекта

Президиум Совета
ФПО, ФЗ, ОДС

Плановые контрольные мероприятия

Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту

Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта

ФПО, ФСО, ЦКПУ

1 ноября

Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс"

Оценка достижения показателя проекта

Куратор, ФПО

Заключено соглашение между Всероссийским детским центром "Смена" и Минобрнауки России

Куратор, ФПО

15 января

Заключено соглашение между Союзом "Ворлдскиллс Россия" и Минобрнауки России

Куратор, ФПО

15 января

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Утверждены новые ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Куратор, ФПО		1 февраля										
Утвержден стандарт и методические рекомендации "Ворлдскиллс Россия" по проведению демонстрационного экзамена	Куратор, ФПО		1 февраля										
Разработаны методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО в Межрегиональных центрах компетенций	Куратор, ФПО			1 марта									
Разработан план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты Российской Федерации	Куратор, ФПО			1 марта									
Утверждены методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Куратор, ФПО			1 марта									
Утвержден план по организации и обеспечению мероприятий по реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Куратор, ФПО			1 марта									
База данных "Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)" Союза "Ворлдскиллс Россия" модернизирована для обеспечения учета результатов студентов, выпускников, образовательных организаций по итогам региональных, национальных конкурсов профессионального мастерства "Молодые профессионалы (WorldSkills)", демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Куратор, ФПО				1 апреля								

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Разработаны и внесены в федеральный реестр примерные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Куратор, ФПО				1 апреля								
Подписан контракт ВДЦ "Смена" с исполнителем на монтаж быстровозводимых павильонов Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства на базе Всероссийского детского центра "Смена"	Куратор, ФПО				15 апреля								
В субъекте Российской Федерации сформированы перечни: профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте Российской Федерации (с учетом перечня топ-50 и/или списка компетенций конкурса "Молодые профессионалы"); профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта.	Куратор, ФПО					2 мая							
Сформирован перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - участников приоритетного проекта	Куратор, ФПО					2 мая							

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
В профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО оформлены лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Куратор, ФПО					2 мая							
Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям ВО выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям на 2018 год	Куратор, ФПО					2 мая							
В субъекте Российской Федерации сформирован план развития инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	Куратор, ФПО					2 мая							
Обработаны результаты демонстрационного экзамена в базе данных "Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)" Союза "Ворлдскиллс Россия". Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по итогам 2016 - 2017 уч. года.	Куратор, ФПО									1 июля			

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017														
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Разработаны материалы об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий	Куратор, ФПО											10 июля				
Завершен монтаж быстровозводимых павильонов для создания образовательной инфраструктуры тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства на базе Всероссийского детского центра "Смена"	Куратор, ФПО											15 июля				
Введена в эксплуатацию первая очередь Международного выставочного центра "Казань-ЭКСПО" (WorldskillsArena) для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	Куратор, ФПО											31 июля				
Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в 2017 году	Куратор, ФПО											31 июля				
Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2017 году	Куратор, ФПО													1 октября		
Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Куратор, ФПО															1 ноября

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
1. Численность выпускников* образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс. чел. за год)							
2.	Республика Адыгея (Адыгея)	0	0	0	0,15	0,2	
3.	Республика Алтай	0	0	0	0,025	0,025	
4.	Республика Башкортостан	0,3	0,325	0,35	0,375	0,4	
5.	Республика Бурятия	0,1	0,1	0,15	0,2	0,5	
6.	Республика Дагестан	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1	
7.	Республика Ингушетия	0,1	0,6	0,7	0,8	1,0	
8.	Кабардино-Балкарская Республика	0,5	0	0,03	0,06	0,1	
9.	Карачаево-Черкесская Республика	0,46	0,5	0,58	0,6	0,65	
10.	Республика Карелия	0,005	0,01	0,05	0,08	0,1	
11.	Республика Калмыкия	0	0,3	0,4	0,6	0,8	
12.	Республика Коми	0	0,05	0,2	0,8	1,0	
13.	Республика Крым	-	-	-	-	-	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
14.	Республика Марий Эл	0,02	0,05	0,08	0,1	0,35	
15.	Республика Мордовия	0,03	0,05	0,075	0,1	0,3	
16.	Республика Саха (Якутия)	0,035	0,1	0,3	0,5	0,5	
17.	Республика Северная Осетия - Алания	0,28	0,7	1,06	1,29	1,37	
18.	Республика Татарстан (Татарстан)	0,1	0,25	0,3	1,2	1,5	
19.	Республика Тыва	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	
20.	Удмуртская Республика	0,1	0,325	0,625	1,0	3,1	
21.	Республика Хакасия	0,008	0,04	0,05	0,19	0,3	
22.	Чеченская Республика	0,013	0,015	0,025	0,1	0,3	
23.	Чувашская Республика - Чувашия	0,048	0,08	0,2	0,25	0,3	
24.	Алтайский край	0,1	0,4	0,5	0,7	1,1	
25.	Забайкальский край	0	0	0	0,2	0,404	
26.	Камчатский край	0	0	0	0	0,25	
27.	Краснодарский край	0,009	0,02	0,05	0,1	0,15	
28.	Красноярский край	0,026	0,04	0,1	0,4	0,7	
29.	Пермский край	0,005	0,03	0,11	0,35	0,6	
30.	Приморский край	0,015	0,1	0,2	0,4	0,7	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
31.	Ставропольский край	0	0,025	0,04	0,055	0,07	
32.	Хабаровский край	0	0,26	0,3	0,4	0,55	
33.	Амурская область	0,01	0,05	0,5	1,0	1,5	
34.	Архангельская область	0,001	0,005	0,01	0,015	0,02	
35.	Астраханская область	0,3	0,3	0,4	0,8	2,0	
36.	Белгородская область	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	
37.	Брянская область	0	0,1	0,15	0,2	0,3	
38.	Владимирская область	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	
39.	Волгоградская область	0	0,03	0,1	0,3	0,5	
40.	Вологодская область	0,042	0,052	0,062	0,075	0,092	
41.	Воронежская область	0	0,1	0,4	1,2	1,5	
42.	Ивановская область	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	
43.	Иркутская область						
44.	Калининградская область	0,003	0,01	0,015	0,02	0,025	
45.	Калужская область	0	0,02	0,1	0,2	0,5	
46.	Кемеровская область	0,112	0,2	0,3	0,4	0,5	
47.	Кировская область	0	0,003	0,008	0,15	0,2	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
48.	Костромская область	0,028	0,04	0,06	0,08	0,1	
49.	Курганская область	0,002	0,015	0,07	0,2	0,33	
50.	Курская область	0,005	0,289	0,696	1,159	1,952	
51.	Ленинградская область	0,037	0,08	0,12	0,35	0,6	
52.	Липецкая область	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	
53.	Магаданская область	0,021	0,03	0,04	0,05	0,06	
54.	Московская область	0,5	0,7	2,0	3,0	4,0	
55.	Мурманская область	0,026	0,085	0,148	0,23	0,331	
56.	Нижегородская область	0,169	0,25	0,35	0,6	1,2	
57.	Новгородская область	0	0	0	0	0	
58.	Новосибирская область	0,1	0,3	0,5	0,75	1,0	
59.	Омская область	0	0,025	0,05	0,075	0,1	
60.	Оренбургская область	0,132	0,2	0,3	0,4	0,5	
61.	Орловская область	0	0,1	0,11	0,12	0,13	
62.	Пензенская область	4,841	5,0	5,1	5,2	5,2	
63.	Псковская область	0	0	0	0,03	0,12	
64.	Ростовская область	0	0,1	0,4	1,0	1,5	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
65.	Рязанская область	0,23	0,45	0,63	0,763	0,85	
66.	Самарская область	0,1	0,7	1,9	2,7	3,7	
67.	Саратовская область	0,25	0,3	0,4	0,7	1,0	
68.	Сахалинская область	0	0	0	0,03	0,5	
69.	Свердловская область	0,2	0,25	0,5	1,0	1,5	
70.	Смоленская область	0,521	0,67	0,76	0,99	1,63	
71.	Тамбовская область	0,081	0,2	0,3	0,3	0,4	
72.	Тверская область	0	0	0	0,075	0,09	
73.	Томская область	0	0,025	0,075	0,25	0,5	
74.	Тульская область	0,01	0,0249	0,306	0,333	0,357	
75.	Тюменская область	0,07	0,2	0,4	0,6	1,0	
76.	Ульяновская область	0	0,5	1,0	1,5	2,0	
77.	Челябинская область	0	0,1	0,5	2,5	5,0	
78.	Ярославская область	0,073	0,081	0,095	0,1	0,11	
79.	Москва	0,2	-	-	-	-	
80.	Санкт-Петербург	0	0,177	0,23	0,301	0,45	
81.	Севастополь	-	-	-	-	-	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
82.	Еврейская автономная область	0	0	0,01	0,05	0,1	
83.	Ненецкий автономный округ	0	0	0	0,01	0,01	
84.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0	0	0,15	0,2	0,25	
85.	Чукотский автономный округ	0	0	0	0,056	0,064	
86.	Ямало-Ненецкий автономный округ	0,1	0,252	0,4	0,45	0,5	

2. Количество специализированных центров компетенций субъекта Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.)

1.	Республика Адыгея (Адыгея)	0	0	0	1	2
2.	Республика Алтай	0	1	1	1	1
3.	Республика Башкортостан	0	3	4	5	6
4.	Республика Бурятия	0	1	2	4	6
5.	Республика Дагестан	0	1	3	5	7
6.	Республика Ингушетия	0	0	1	1	1
7.	Кабардино-Балкарская Республика	0	1	4	7	7
8.	Карачаево-Черкесская Республика	0	2	4	4	4
9.	Республика Карелия	0	10	11	12	13
10.	Республика Калмыкия	0	1	1	2	2

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
11.	Республика Коми	0	1	2	3	5	
12.	Республика Крым	-	-	-	-	-	
13.	Республика Марий Эл	0	0	1	2	3	
14.	Республика Мордовия	0	1	2	3	3	
15.	Республика Саха (Якутия)	0	1	1	2	2	
16.	Республика Северная Осетия - Алания	0	3	5	6	8	
17.	Республика Татарстан (Татарстан)	0	9	15	25	35	
18.	Республика Тыва	1	4	6	9	12	
19.	Удмуртская Республика	0	1	2	3	4	
20.	Республика Хакасия	0	2	3	4	5	
21.	Чеченская Республика	0	1	2	3	5	
22.	Чувашская Республика - Чувашия	0	1	2	4	5	
23.	Алтайский край	0	1	3	5	8	
24.	Забайкальский край	0	1	1	1	1	
25.	Камчатский край	0	1	2	4	5	
26.	Краснодарский край	0	1	2	4	6	
27.	Красноярский край	0	7	14	20	26	
28.	Пермский край	0	1	1	2	2	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
29.	Приморский край	0	1	2	3	4	
30.	Ставропольский край	0	1	2	3	4	
31.	Хабаровский край	0	5	8	10	12	
32.	Амурская область	0	1	2	3	4	
33.	Архангельская область	0	1	2	4	5	
34.	Астраханская область	1	1	2	2	3	
35.	Белгородская область	1	4	5	6	7	
36.	Брянская область	0	1	1	2	2	
37.	Владимирская область	1	15	17	20	25	
38.	Волгоградская область	0	1	2	3	3	
39.	Вологодская область	0	2	5	7	7	
40.	Воронежская область	0	1	2	3	4	
41.	Ивановская область	0	1	2	3	4	
42.	Иркутская область						
43.	Калининградская область	0	1	2	3	5	
44.	Калужская область	0	1	1	1	1	
45.	Кемеровская область	0	1	0	0	2	
46.	Кировская область	0	1	1	2	2	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
47.	Костромская область	0	2	4	6	8	
48.	Курганская область	0	1	2	3	3	
49.	Курская область	0	4	5	5	7	
50.	Ленинградская область	0	3	6	8	10	
51.	Липецкая область	0	1	2	3	4	
52.	Магаданская область	0	0	1	2	3	
53.	Московская область	0	5	5	5	5	
54.	Мурманская область	0	1	4	8	8	
55.	Нижегородская область	0	2	3	4	5	
56.	Новгородская область	0	1	2	3	4	
57.	Новосибирская область	0	10	15	20	25	
58.	Омская область	0	1	3	6	10	
59.	Оренбургская область	0	1	2	3	4	
60.	Орловская область	0	1	1	1	2	
61.	Пензенская область	0	3	7	10	12	
62.	Псковская область	0	1	1	2	2	
63.	Ростовская область	0	2	3	4	5	
64.	Рязанская область	1	2	3	5	7	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
65.	Самарская область	0	2	4	6	8	
66.	Саратовская область	0	1	2	2	3	
67.	Сахалинская область	0	0	2	2	3	
68.	Свердловская область	0	1	2	5	7	
69.	Смоленская область	0	1	1	2	2	
70.	Тамбовская область	0	3	4	4	4	
71.	Тверская область	0	0	1	1	2	
72.	Томская область	1	4	7	9	11	
73.	Тульская область	0	9	10	11	14	
74.	Тюменская область	0	1	2	3	3	
75.	Ульяновская область	0	1	1	2	2	
76.	Челябинская область	0	1	2	3	4	
77.	Ярославская область	0	2	5	7	12	
78.	Москва	0	-	-	-	-	
79.	Санкт-Петербург	1	1	1	1	1	
80.	Севастополь	-	-	-	-	-	
81.	Еврейская автономная область	0	0	1	2	5	
82.	Ненецкий автономный округ	0	1	1	1	2	

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
83.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0	2	3	4	5	
84.	Чукотский автономный округ	1	1	1	1	1	
85.	Ямало-Ненецкий автономный округ	0	1	2	3	4	

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	ЦКПУ	РП	ФЗ	Экспертная группа	ФПО	ПК	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

ПЗ - Подготовка запроса, Э - экспертиза, С - согласование, У - утверждение

ЦКПУ - Центр компетенций проектного управления, РП - Руководитель проекта, ФЗ - Функциональный заказчик

ФПО - Федеральный проектный офис, ПК - Проектный комитет

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Огородова Л.М.	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения, согласование отчетности по проекту, Коммуникации, управление рисками	Васильева О.Ю. Министр образования и науки Российской Федерации
2.	Администратор проекта	Золотарева Н.М.	директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Огородова Л.М.. Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
3.	Заместитель администратора проекта	Овчинников А.Ю.	Директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"	Координация работ по проекту, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
4.	Помощник администратора проекта	Чаплашкин Н.В.	Консультант департамента Минобрнауки России	Выполнение работ по функциональному направлению (документооборот, формирование отчетности)	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
5.	Член рабочей	Ханьжина Ю.Б.	Директор департамента	Координация взаимодействия с	

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	группы		поддержки кадрового обеспечения промышленного роста направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	
6.	Член рабочей группы	Никитин Д.С.	Заместитель директора Департамента высоких технологий Минкомсвязи России	Координация взаимодействия с Минкомсвязи России	
7.	Член рабочей группы	Горбарец С.Ю.	Заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России	Координация взаимодействия с Минтрудом России	
8.	Член рабочей группы	Пашков К.А.	Директор Административного департамента Минтранса России	Координация взаимодействия с Минтрансом России	
9.	Член рабочей группы	ФИО уточняется	Представитель Минфина России	Координация взаимодействия с Минфином России	
10.	Член рабочей группы	ФИО уточняется	Представитель Минэкономразвития России	Координация взаимодействия с Минэкономразвития России	
11	Член рабочей группы	ФИО уточняется	Представитель Минпромторга России	Обеспечение части работ по направлению "Организация и проведение чемпионатов профессионального мастерства среди молодых рабочих по	

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
стандартами Ворлдскиллс (в т.ч. "Hi-tech")					
Функциональное направление 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					
12.	Руководитель функционального направления 1	Рябко Т.В.	Заместитель директора департамента Минобрнауки России	Координация работ по функциональному направлению, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
13.	Заместитель руководителя функционального направления 1	Овчинников А.Ю.	Директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"	Управление работами по функциональному направлению	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
14.	Член рабочей группы	Царькова Е.А.	Заместитель директора Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"	Координация работ по функциональному направлению, организация работы проектного офиса	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"
15.	Член рабочей группы	Павлова О.А.	Ведущий научный сотрудник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО	Администрирование работы по функциональному направлению, формирование отчетности	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
			"Московский политехнический университет"		политехнический университет"
16.	Член рабочей группы	Аниськина А.Н.	Ректор ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова"	Выполнение работ по функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	
17.	Член рабочей группы	Мельниченко Л.Н.	Ректор ФГБОУ ДПО "Государственный инстит ут новых форм обучения"	Выполнение работ по функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	
18.	Член рабочей группы	Аржанова И.В.	Исполнительный директор Национальный фонд подготовки кадров	Выполнение работ по функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	
Функциональное направление 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
19.	Руководитель функционального направления 2	Картошкин С.А.	Заместитель директора департамента Минобрнауки России	Координация работ по функциональному направлению, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
20.	Заместитель руководителя функционального	Суперекин И.Ю.	Первый заместитель генерального директора Союза "Агентство развития	Координация работ по функциональному направлению, организация работы проектного	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	направления 2		профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	офиса	профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
21.	Консультант проекта	Климов А.А.	Советник генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Контроль качества работ функциональному направлению	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
22.	Член рабочей группы	Савченко О.А.	Руководитель проекта Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Администрирование работы по функциональному направлению, формирование отчетности	Суперекин И.Ю., первый заместитель генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
23.	Член рабочей группы	Глушко Д.Е.	Заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
24.	Член рабочей группы	Тымчиков А.Ю.	Технический директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
25.	Член рабочей группы	Фетцова Е.А.	Руководитель управления финансового планирования и контроля Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Финансовое планирование, контроль и отчетность.	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
26.	Член рабочей группы	Недопасова О.В.	Заместитель генерального директора по маркетингу и партнерским отношениям Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Маркетинг и партнеры"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
27.	Член рабочей группы	Хворостяная И.В.	Заместитель генерального директора по коммуникациям Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Коммуникации"	Уразов Р.Н.

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
28.	Член рабочей группы	Досканова А.В.	Директор по международной деятельности-Заместитель генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Международная деятельность, изучение лучших мировых практик"	Уразов Р.Н., генеральный директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
29.	Член рабочей группы	Крайчинская С.Б.	Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	Обеспечение работ по направлению "Обучение и подготовка кадров"	Уразов Р.Н.
30.	Член рабочей группы	Нижник Е.А.	Генеральный директор ФДЦ "Смена"	Обеспечение работ по направлению "Формирование инфраструктуры для тренировок сборной в ФДЦ "Смена"	
31.	Член рабочей группы	Губайдуллин Э.Ф.	Руководитель Управления по подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 2019 года в г. Казани	Обеспечение части работ по направлению "Подготовка и проведение международного чемпионата по профессиональному мастерству в г. Казани в 2019 г."	Кадыров А.Р.

4.3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Огородова Л.М.	ФПО	Ежемесячно (понедельник)	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Золотарева Н.М.	Участникам проекта	Еженедельно (среда)	Телефонная связь, электронная почта, видеоконференцсвязь
3.	О выполнении контрольной точки	Золотарева Н.М.	Огородовой Л.М.	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта АИС ПД
4.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Золотарева Н.М., Рябко Т.В., Картошкин С.А.	Огородова Л.М. ФПО	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь Электронная почта АИС ПД
5.	Обмен опытом, текущие вопросы	Огородова Л.М.	Рабочая группа	Не реже 1 раз в месяц	Совещание Видеоконференцсвязь
6.	Приглашения на совещания	Чаплашкин Н.В.	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
7.	Передача поручений, протоколов, документов	Чаплашкин Н.В.	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта

4.4. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
1.	Сокращение запланированного федерального, регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий.	Невозможность достижение плановых показателей.	Высокая	Мероприятия по реагированию эффект дадут, но неровный и с большой задержкой по времени	Золотарева Н.М.	1 раз в год
2.	Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата).	Те же. Дополнительно дискредитация новых образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров.	Высокая	Мероприятия по реагированию эффект дадут, но неровный и с большой задержкой по времени	Золотарева Н.М.	1 раз в год
3.	Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и органов государственной власти в большей части субъектов Российской Федерации.	Снижение уровня применяемых программ и уровня подготовки выпускников системы СПО вследствие отсутствия обратной связи от работодателей. Подрыв доверия к целесообразности и	Высокая	Эффект от предлагаемых мероприятий зависит от многих конкретных факторов и существенно различается по регионам и городам. В среднем эффект невысокий	Золотарева Н.М.	1 раз в год

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
		<p>эффективности образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров, а также проектов по их внедрению.</p>				
4.	<p>Мероприятия по предупреждению: оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли</p>	<p>Негативное влияние на проведение чемпионата по профессиональному мастерству в 2019 г. в г. Казань и участия Российской национальной сборной в международных чемпионатах по профессиональному мастерству</p>	Высокая	Средний.	Золотарева Н.М.	1 раз в год

4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по реализации возможности	Ответственный за управление достижением возможности	Периодичность мониторинга
1.	Повышение инвестиционной привлекательности регионов.	Повышение востребованности и рост заработной платы выпускников СПО, особенно обучившихся по новым образовательным стандартам и программам.	Средняя	Со стороны ПОО - широкое информирование заинтересованных сторон о формировании сегмента рабочей силы востребованной квалификации	Золотарева Н.М.	1 раз в год
2.	Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования.	Повышение спроса на обучение по новым образовательным стандартам и программам.	Средняя	Со стороны ПОО - ускорение внедрения и расширение применения новых образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров. Широкая демонстрация и продвижение достигнутых результатов. Продолжение модернизации обучения.	Золотарева Н.М.	1 раз в год
3.	Улучшение качества жизни населения городов вследствие повышения качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное	Прямого эффекта нет. Опосредованный эффект - через повышение престижа рабочих кадров и привлекательности	Высокая	Демонстрация и популяризация связи между улучшением качества жизни населения городов вследствие повышения качества услуг, предоставляемых	Золотарева Н.М.	1 раз в год

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по реализации возможности	Ответственный за управление достижением возможности	Периодичность мониторинга
	образование (ЖКХ, гостиничный и ресторанный сервис, туризм, автосервис и пр.)	сферы среднего профессионального образования, см. выше.		специалистами, имеющими среднее профессиональное образование, и обучением в ПОО, применяющих новые образовательные стандарты, программы и инструменты независимой оценки качества подготовки кадров.		
4.	Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики	Прямого эффекта нет. Опосредованный эффект - через повышение востребован- ности и рост заработной платы выпускников СПО, особенно обучившихся по новым образовательным стандартам и программам, см. выше.	Высокая	Демонстрация и популяризация связи между ростом производительности труда на предприятиях, повышением зарплаты специалистов и обучением по новым образовательным стандартам и программам, применением инструментов независимой оценки качества подготовки кадров	Золотарева Н.М.	1 раз в год